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Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 23122.041834/2022-16

2. Descrição da necessidade

OBRAS DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO
E COMBATE A INCÊNDIO

 

Em 24 de abril de 2018, foi aberto o processo 23122.007505/2018-51 com a finalidade
de adesão à Ata de registro de preços para elaboração dos projetos de prevenção e
combate a incêndio de todas as edificações dos Campi da UFSJ, com objetivo de
obtenção da aprovação (AVCB) no Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais.

 

A empresa responsável pela execução do projetos e aprovação no Corpo de
Bombeiros é a G5 Arquitetura e engenharia S/S – EPP.

 

Os projetos estão aprovados pelo CBMG conforme extrato a seguir:

 

Município: São João Del Rei

Campus Dom Bosco: Projeto :PRJ2019011012– Situação atual: APROVADO;

Campus Tancredo Neves :  2019010232– Situação atual: APROVADO;

Campus Santo Antônio: 2019011690– Situação atual: APROVADO;

Município: Divinópolis

Campus Centro Oeste : 2019011112– Situação atual: APROVADO;

 

Município: Ouro Branco

Campus Alto Paraopeba: Projeto : 2019022321– Situação atual: APROVADO;

 

Município: Sete Lagoas

Campus Sete Lagoas: Projeto : 2019010057– Situação atual: APROVADO;
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Posteriormente, através do processo 23122.021608/2021-20, foi contratada a empresa 
a G5 Arquitetura e engenharia S/S – EPP com a finalidade de elaboração das planilhas
orçamentárias e cronogramas físico financeiro das obras necessárias conforme as
necessidades indicadas nos projetos aprovados

 

Neste sentido, pretende-se contratação de empresas para a execução das obras
necessárias que permitirão tão logo concluídas a vistoria do Corpo de Bombeiros do
Estado de Minas Gerais com a finalidade de obtenção alvará AVCB (Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros).

 

 As obras de adequações deverão ocorrer em duas etapas, sendo na primeira:

 

Item 01 - Município de São João Del Rei:

Campus Santo Antônio (CSA) e Campus  os Campus  Tancredo Neves (CTAN)

O campus Dom Bosco (CDB) ficará para uma próxima etapa tendo em vista a
necessidade de construção de duas escadas no prédio central em projeto a ser
desenvolvido pela DPROP.

 

Item 02 - Município de Ouro Branco:

Campus Alto Paraopeba – CAP.

 

Item 03 - Município de Divinópolis:

Campus Centro Oeste – CCO.

 

Item 04 - Município de Sete Lagoas:

Campus Sete Lagoas –CSL.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Divisão de Projetos e Obras SÉRGIO LUIZ FERNANDES MELONI
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4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a
Contratação de pessoa jurídica especializada para a realização das obras necessárias
de adequações das instalações de prevenção e combate a incêndio nos campus
indicados anteriormente no item 2.

 

Os projetos foram individualizados por cada edificação, visando torná-lo mais
elucidativo e facilitando o acompanhamento de sua execução.

 

A contratação deverá ser realizada através da modalidade RDC e os lances poderão
ser efetuados por item. A fiscalização dos serviços executados será a cargo da Equipe
de Fiscalização e servidor designado pela Administração.

 

- A contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução
dos serviços, na forma dos artigos 5º e 6° da IN 01 da SLTI do MPOG, de 19 de janeiro
de 2010. Os critérios de sustentabilidade da demanda devem estar alinhados a diretriz
do art. 3º da Lei 8666 /93, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia
Geral da União e normativos correlatos.

-   A contratação será por empreitada por preço global, para execução imediata e de
natureza não contínua.

- Por se tratar de obra de engenharia o objeto deste instrumento, faz-se necessária a
comprovação de qualificação técnica dos profissionais pertencentes ao quadro
permanente da empresa. Nesse contexto, deverá apresentar documento que consolide
todas as comprovações técnicas supracitadas a serem apresentadas pelos
proponentes, com menção a cada Certidão de Acervo Técnico e/ou respectivo
Atestado de Capacidade Técnica.

- Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias
para o cumprimento do contrato.

- Declaração de cumprimento ao disposto ao inciso XXXIII do ART. 7º da Constituição
Federal;

- Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação.

- Declaração de Responsabilidade Exclusiva sobre a quitação dos encargos
trabalhistas e fiscais decorrentes do contrato.

- As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas no Projeto Básico.

- A geração de resíduos é o maior impacto ambiental possível nesta obra. Para
combatê-lo inserimos no nosso Projeto Básico os locais autorizados pela Prefeitura
onde os descartes deverão ser efetuados.
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5. Levantamento de Mercado

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 14/10/2022 | Edição: 196 | Seção: 3 | Página: 103
Órgão: Ministério da Educação/Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022 - UASG 154034
Nº Processo: 23102004092202197. Objeto: Contratação empresa especializada para elaboração de projeto
executivo e legal de sistema de segurança de proteção e combate contra incêndio e pânico para adequação das
instalações da UNIRIO às exigências técnicas do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio
de Janeiro e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de janeiro (CBMERJ) conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 14/10
/2022 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. Endereço: Avenida Pasteur, 296 Sala 607 Prédio da Escola de
Nutrição, Urca - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/154034-2-00001-2022. Entrega das
Propostas: 31/10/2022 às 13h00. Endereço: Avenida Pasteur, 296 Sala 607 Prédio da Escola de Nutrição, Urca -
Rio de Janeiro/RJ.
MARCELO LEIRAS DA SILVA
Comissão Permanente de Licitação
(SIASGnet - 10/10/2022) 154034-15255-2022NE801278

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 14/10/2022 | Edição: 196 | Seção: 3 | Página: 145
Órgão: Poder Judiciário/Tribunal Regional Federal da 5ª Região/Diretoria-Geral/Secretaria Administrativa
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato n°64/2022. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: ENGENHARIA JASPE LTDA CNPJ nº
27.762.169/0001-35 Objeto: Contratação de serviços técnicos profissionais de engenharia para elaboração dos
projetos (básicos e executivos) e planilhas orçamentárias de referência para modernização do sistema de segurança
de prevenção e combate a incêndios da Sede do TRF5ªR. Fundamento Legal: PG-47/2022-TRF5ªR., Lei nº 10.520
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/02, Dec.3.555/00, Dec.10.024/19, L.C.123/06, Dec.8.538/05, I.N.05/17-SEGE/MPDG, I.N.73/2020-SEGE/ME, I.N.1
/2010-SLTI/MPOG Lei-8.666/93.PAV-0007077-64.2022.4.05.7000-TRF5ªR. Recursos Orçamentários: Valor: R$
45.200,00 (quarenta e cinco mil e duzentos reais) PTRES-203997 e ED-449051. NE-728/2022 de 04/10/2022 na
modalidade global, no valor de R$ 45.200,00. Vigência: 360 dias, contados a partir da data de sua assinatura.
Assinatura: 11/10/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria Administrativa-TRF5ªR., e Caio Cézar
Aquino de Freitas, representante da Contratada.

 

Considerando a especificidade do projeto em questão de acordo com os projetos
fornecido e aprovados no CBMMG, não podemos considerar que encontraremos no
mercado em outros órgãos e entidades da Administração Pública objeto com as
mesmas características intrínsecas ao objeto em tela, apesar dos serviços necessários
à execução dos serviços estar presentes em outros editais, conforme poderá ser
comprovada pelas planilhas de custos acostadas no processo.

Entendemos que a metodologia do objeto a ser alcançado está restrita aos projetos
fornecidos no processo.

A tecnologia construtiva empregada, apresenta serviços e insumos presentes em
qualquer obra de construção civil presente no estado, não havendo portanto dificuldade
para a empresa executora adquirir insumos que prejudiquem execução do objeto em
questão.

Os métodos e referenciais utilizados para os preços unitários que compõem os
serviços são baseados nas tabelas de referenciais de preço do SINAPI MG, e SETOB
como é recomendado pelo Decreto 7983/2013 e alguns itens da fonte SBC.

A justificativa pela escolha do RDC visa ampliar a eficiência nas contratações públicas
e a competitividade entre os licitantes, busca maior simplificação, impessoalidade,
celeridade e eficiência nos procedimentos para aplicação de recursos públicos,
assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública.

 

 

6. Descrição da solução como um todo

O objetivo central da contratação visa a adequação das instalações de prevenção de
combate a incêndio das edificações presentes nos Campi da UFSJ, agrupados por
itens de acordo com o município em que se encontram.

Analisando as alternativas disponíveis e que atendam às necessidades da área
requisitante, considerando a viabilidade técnica e econômica, a solução proposta é a
contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução do objeto em
questão, através de procedimento licitatório na modalidade de RDC - Regime
Diferenciado de Contratação.



UASG 154069 Estudo Técnico Preliminar

6 de 10

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa foi definida pela Divisão de Projetos e Obras, conforme projetos
aprovados no CBMMG, planilhas orçamentárias, apresentadas anexo ao processo.

Destaca-se que na planilha em tela, poderão ser desenvolvidos e incluídos   novos
serviços não   presentes no estudo atual, podendo incorrer em elevação dos custos
estimados.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 2.022.197,70

O valor total estimado da contratação será divido por itens conforme tabela a seguir:

 

Item 01 - R$ 600.331,51 (seiscentos mim, trezentos e trinta e uma reais e
cinqüenta e um centavos);

Item 02 - R$ 476.007,66 (quatrocentos e setenta e seis mil, sete reais e sessenta e
seis centavos);

Item 03 - R$ 505.863,25 (quinhentos e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais
e vinte e cinco centavos);

Item 04 - R$ 439.995,28 (quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e
cinco reais e vinte e oito centavos).

 

Valor total  ( Dois milhões, vinte e dois mil, cento e noventa e sete: R$ 2.022.197,70
reais e setenta centavos).

 

A utilização do Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil
(SINAPI) para orçamentos de referência de custo, em qualquer processo que envolva
recursos públicos como licitações, contratos ou permutas, é devidamente
regulamentado pela Lei Nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e Decreto n° 7.983, de 8
de abril de 2013, e a sua aplicação deve ser obrigatoriamente realizada caso o insumo
em questão esteja presente em seu banco de dados.

 

Art. 31, §2º, da Lei Nº 13.303, de 30 de junho de 2016:

 

“O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia deverá
ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à
mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e, no
caso de construção civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais Índices da
Construção Civil (Sinapi) de Obras (Sicro), no caso de obras e serviços rodoviários e
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SETOB quando na ausência nas tabelas anteriores, devendo ser observadas as
peculiaridades geográficas.”

 

Por se tratar de uma plataforma de pesquisa de preços administrada por órgãos
públicos como a CAIXA e o IBGE, a premissa de utilização do SINAPI exime a
necessidade de cotação de outros orçamentos, pois a forma de obtenção e tratamento
dos dados tem caráter impessoal e contínua, o que garante a probidade administrativa
além de valores de mercado competitivos.

 

Com a sua aplicação, é possível evitar eventuais fraudes de sobre-preço ou
superfaturamento em processos públicos específicos, bem como regionalismos e
interesses diretos de empresas externas, uma vez que os levantamentos são feitos de
forma generalizada e em todo o território de Minas Gerais.

 

O Tribunal de Contas da União – TCU recomenda a utilização das tabelas de custos
mantidas por órgãos e entidades da esfera estadual como fonte referencial de preços
para orçamentos de obras públicas. Nesse sentido, o Acórdão TCU 3.272/2011 –
Plenário assim dispôs:

 

“9.1.1.9. [...], adotar, nesta ordem, os seguintes critérios para avaliação dos preços
referenciais máximos permitidos:

9.1.1.9.1. mediana dos preços do Sinapi, localidade Rio Grande do Norte;

9.1.1.9.2. subsidiariamente, preços do Sicro2, localidade Rio Grande do Norte;

9.1.1.9.3. subsidiariamente, preços de outros sistemas aprovados pela Administração
Pública, na hipótese de não serem encontradas referências nos sistemas anteriores,
ou em caso de incompatibilidade técnica das composições desses paradigmas frente
às peculiaridades do serviço, desde que demonstrada documentalmente mediante
justificativa técnica;

9.1.1.9.4. subsidiariamente, cotação de mercado contendo o mínimo de três cotações
de empresas/fornecedores distintos, fazendo constar do respectivo processo a
documentação comprobatória pertinente aos levantamentos e estudos que
fundamentaram o preço estimado;”

Dessa forma, conforme recomendação do TCU, adotamos o SINAPI como primeira
referência de pesquisa de preços desde que os insumos (materiais, equipamentos e
mão de obra) em questão estejam dentro da sua base de dados. Como segunda
referência adotamos o SICRO. Terceira referência adotamos o SETOP, somente são
adotadas as cotações de três empresas/fornecedores distintos, quando os insumos em
questão não são encontrados nas tabelas de custos mantidas por órgãos e entidades
citadas acima.”



UASG 154069 Estudo Técnico Preliminar

8 de 10

 

A planilha será apresentada anexa ao processo administrativo.

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global. A escolha
por esta modalidade deve-se ao fato de que é possível pela qualidade dos projetos à
definição de forma exaustiva da qualidade e a quantidade da solução eleita. Assim, a
partir das informações apresentadas pela Administração, os interessados detêm
condições de apresentar remuneração condizente com as obrigações que serão
efetivamente assumidas com a celebração do futuro ajuste, dado o grau de precisão

 projetos. Assim sendo, para o objeto do presente estudo técnico é inadequado odos
parcelamento da solução.

Adicionalmente, ressalta-se que o parcelamento da solução, nos municípios de
atuação da UFSJ,  contribui para a economicidade da contratação, permitindo uma
maior atratividade e concorrência de participantes sediados em municípios próximos
dos Campi a serem executados o objeto que eventualmente não tenham interesse em
executar o objeto nos Campi distantes de sua sede.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Para a presente contratação não é necessária uma contratação correlata ou
interdependente.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens a serem contratados estão contemplados no Plano Anual de Contratações da
UFSJ de 2021, código 2996, motivo pelo qual não foram consideradas no PGC 2022.
Caso haja necessidade, o PGC 2022 deverá ser corrigido com a inclusão deste objeto.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

O objetivo central da solução é a obtenção do alvará AVBC, consequentemente a
segurança patrimonial e dos usuários das edificações.

13. Providências a serem Adotadas

- O Recebimento dos serviços obedecerão, no que couber, ao disposto na Lei Federal
nº8.666/93 e demais legislações pertinentes.
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- Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando no Diário de Obras todas
as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário para
a regularização de falhas ou defeitos observados.

- O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A geração de resíduos é o maior impacto ambiental possível nesta obra. Para combatê-
lo a ser previsto no Projeto Básico. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de
05/07/2002, com as alterações da Resolução n.448/2012, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI
/MPOG n° 1, de 19/01/2010. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação
deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Projeto de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.
Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos
resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos: Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como
agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos
futuros; Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; Resíduos
Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas; Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde):
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas específicas. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá
dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos,
áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei,
bem como em áreas não licenciadas.

 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável
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15.1. Justificativa da Viabilidade

A viabilidade da contratação se justifica pois foram cumpridos todos os requisitos presentes no ETP.

16. Responsáveis

De acordo com a contratação, conforme decisão da Comissão de Planejamento da Contratação.

 

FABIO BRUNO DA SILVA
Assistente em Administração / Membro da COPLAC

 

 

De acordo com a contratação, conforme decisão da Comissão de Planejamento da Contratação.

 

MARCIA ROSANA DE RESENDE
Assistente em Administração / Membro da COPLAC

 

 

De acordo com a contratação, conforme decisão da Comissão de Planejamento da Contratação.

 

SERGIO LUIZ FERNANDES MELONI
Diretor da Divisão de Projetos e Obras
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Anexo I - Mapa_de_Risco_PSCIP-Campi_UFSJ-
assinado.pdf



 
 

DPROB - UFSJ Página 1 
 

MAPA DE RISCO  
 

FASE DE ANÁLISE:  Planejamento da Contratação  

Objeto: Obras de adequação das instalações de prevenção e 
combate a incêndio Das edificações dos Campi da UFSJ 

 
RISCO 1:  LEVANTAMENTO INCORRETO DO QUANTITATIVO E 
ESPECIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 

 
Probabilidade (  ) Baixa     (X) Média     (  ) Alta 
Impacto (  ) Baixo     (X ) Médio     (  ) Alto 
DANO 1: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM QUANTIDADES 
INCORRETAS . 

AÇÃO PREVENTIVA   RESPONSÁVEL 
1. REVISÃO DA PLANILHA APÓS A ENTREGA DO 

PROJETO BÁSICO DEFINITIVO  
Sérgio Meloni 

DPROB 
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1.  AJUSTE DAS QUANTIDADES REVISADAS  Sérgio Meloni 
DPROB 

 
 

RISCO 2: ELEVAÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS  APÓS A CONCLUSÃO DO 
PROJETO BÁSICO   

  
Probabilidade (x) Baixa     (  ) Média     (  ) Alta 
Impacto (x) Baixo     (  ) Médio     (  ) Alto 
DANO 1: MAJORAÇÃO DE CUSTOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 
PREVISTO NO ETP. 

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL 
1  VERIFICAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS INICIAL E 

A DATA BASE DO ETP FACE ÀO PERÍODO DE 
MONTAGEM DA PLANILHA DE CUSTOS DO 
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Sérgio Meloni 
DPROB 

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL 
1   ALTERAR OS CUSTOS UNITÁRIOS CONFORME 

TABELA SINAPI VIGENTE NA FASE DE MONTAGEM 
DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 
 

Sérgio Meloni 
DPROB   
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RISCO 3: ALTERAÇÃO DA PLANTA ARQUITETÔNICA QUE SUBSIDIOU A 
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS. 
  
Probabilidade (  ) Baixa     ( X ) Média     (  ) Alta 
Impacto (  ) Baixo     ( X ) Médio     (  ) Alto 
DANO 1: ALTERAÇÃO DAS PLANTAS ARQUITETÔNICAS.ORIGINAIS 

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL 
1  SOLICITAR À DPROB PREVIAMENTE QUALQUER 

ALTERAÇÃO DO LAY OUT INTERNO DAS 
EDIFICAÇÕES 
 

Sérgio Meloni 
DPROB 

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL 
1   CASO HAJA NECESSIDADE DA ALTERAÇÃO DO 

LAY OUT, O MESMO SERÁ SUBMETIDO 
PREVIAMENTE À EMPRESA G5 ARQUITETURA 
PARA AVALIAR O IMPACTO DA ALTERAÇÃO E 
POSSIBILIDADE E NECESSIDADE OU NÃO DE 
REVISÃO DA APROVAÇÃO DOS PROJETOS NO 
CBMMG. 
 

Sérgio Meloni 
DPROB   

   
RISCO 4: INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS APÓS ELABORAÇÃO DO ETP  
Probabilidade (  ) Baixa     (X) Média     (  ) Alta 
Impacto (  ) Baixo     (X) Médio     (  ) Alto 
DANO 1: ELEVAÇÃO DE CUSTOS PREVISTOS NO ETP  
 

AÇÃO PREVENTIVA  RESPONSÁVEL 
1  REUNIÃO COM OS RESPONSÁVEIS PELO DOD DE 

FORMA A EVITAR ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS 
NOVOS 
 

Sérgio Meloni 
DPROB 

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL 
1   INCLUIR AS AÇOES DE INCLUSÃO DE NOVOS 

SERVIÇOS DENTRO DA DISPONIBILIDADE 
ORÇAMENTÁRIA.  
 

Sérgio Meloni 
DPROB 

 

São João del-Rei, 13/10/2022 
 

_____________________________ 

Engº Sérgio Luiz Fernandes Meloni 
Diretor da Divisão de Projetos e Obras 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO,
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 13/10/2022

MAPA DE RISCOS Nº 2/2022 - DPROB (15.00.04) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 13/10/2022 17:14 )
SERGIO LUIZ FERNANDES MELONI

DIRETOR DE DIVISAO - TITULAR

DPROB (15.00.04)

Matrícula: 1648385

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.ufsj.edu.br/public/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2 2022 MAPA DE RISCOS 13/10/2022

f032dab2ea

https://sipac.ufsj.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO,
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 18/10/2022

ESTUDO TÉCNICO Nº 266/2022 - COPLAC (10.16) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 18/10/2022 11:54 )
FABIO BRUNO DA SILVA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

DIMAP (15.00.02)

Matrícula: 1650273

 (Assinado digitalmente em 18/10/2022 15:54 )
MARCIA ROSANA DE RESENDE

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

DPLAG (18.00.01)

Matrícula: 434758

 (Assinado digitalmente em 18/10/2022 12:18 )
SERGIO LUIZ FERNANDES MELONI

DIRETOR DE DIVISAO - TITULAR

DPROB (15.00.04)

Matrícula: 1648385

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.ufsj.edu.br/public/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 266 2022 ESTUDO TÉCNICO 18/10/2022

b95d71f5d7

https://sipac.ufsj.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

